

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด โดย นายจรัส สนประเสริฐผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ ตามข้อ ๑๗. ของสัญญา โดยแก้ไขจำนวนเงินจาก "วันละ ๕๕๕.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)" แก้ไขเป็น "วันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์)"

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งพิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๙๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของฉบับนี้.

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑ แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)  
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ลงชื่อ.....  
(นายจรัส สนประเสริฐ)  
บริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด



ลงชื่อ.....พยาน  
(นายพัฒนา ราชกรม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายฤชชา อภิวัฒน์นันท์)  
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๔๕๙๕๓๒

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลกจิรายุ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลนครนครปฐม  
 ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๗๓๐ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 เรื่อง การส่งมอบงานโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหลังร้านแอร์ปึกจักร  
 เรียน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เรื่องเดิม

๑. เทศบาลนครนครปฐม ได้ว่าจ้างบริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ทำการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหลังร้านแอร์ปึกจักร สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้าง ๒๒๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินเป็น ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย)

๒. กรณีที่บริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้ยื่นหนังสือฉบับวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบงานและขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ “วางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหลังร้านแอร์ปึกจักร” และขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ กำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา ร้อยละ ๐ คณะกรรมการฯ จึงมีมติไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างได้ แต่ผู้รับจ้างสามารถขอความช่วยเหลือตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐

ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยพิจารณาผลงานการก่อสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีเรื่องที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือบริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ที่ ส/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบงานและขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔



จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุ จึงเป็นสัญญาที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ “สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงาน กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีการทยอยเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก่ไชระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการทยอยเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

**กฎหมาย/ข้อระเบียบ**

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔



**ข้อพิจารณา/เสนอแนะ**

ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง.....

เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเกิดค่าปรับที่ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งตามสัญญาฯ ข้อ ๑๓. ค่าปรับ “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๕๕ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงฯ” จึงเกิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๓๒ วัน วันละ ๕๕๕ บาท คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๑๗,๗๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัท สนประเสริฐก่อสร้าง จำกัด (ผู้รับจ้าง) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและกสธบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ

(นางศศิษา คุณดิลกจิราญ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คิดค่าปรับแก่ผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน และเห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขสัญญาตามมาตรา ๔๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยทำการแก้ไขในส่วนของอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....*พ.ณ*.....ประธานกรรมการ  
นายกชกร รอดประเสริฐ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
นายอนุสรณ์ อุตเสนา

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
นายอนุเบศ บุญอ่อน

เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดพิจารณา  
ในโครงการและเขตหนองแขมบุรี พิษณุ  
อนุมัติ ให้แก้ไขสัญญาตามมาตรา ๔๗ (๓)  
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(และ ส.ส.ร.๒๐๒๐) ให้เป็น ๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
นายพัฒนา ราชกรม  
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดพิจารณา  
- ควรอนุมัติตามเสนอ

*[Signature]*

(นางพรดี วงศ์เจริญกิจ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม  
12 ก.ค. 2565

- เพื่อตรวจอนุมัติ  
*[Signature]*

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)

รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เรียน ปลัดเทศบาลนครนครปฐม  
- เพื่อโปรดพิจารณา  
- ดอนเมืองนครปฐม  
กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐ ๖๕๕ ๓๐ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕  
*[Signature]*  
11 ก.ค. 2565  
(นายธนาวุฒิ ดอนจันทร์ทอง)  
รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม

*[Signature]* สำเนาถูกต้อง

นายเสริมทรัพย์ แก้วพิจิตร)  
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  
นางสาวศศิศา คุณดีลภจิราย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุชำนาญงาน  
2 - - - - -

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ตำบลพ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นายพีรพงษ์ จันทนะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ ตามข้อ ๑๓. ของสัญญา โดยแก้ไขจำนวนเงินจาก "วันละ ๘๔๕ บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)" แก้ไขเป็น "วันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์)"

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งพิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ นร ๕๒๐๐๔/๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของฉบับนี้.

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑ แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)  
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายพีรพงษ์ จันทนะ)  
บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายพัฒนา ราชกรม)  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายกฤษา อภิวัฒน์นันท์)  
นิติกรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง เลขที่โครงการ ๖๔๐๕๗๐๓๘๔๘๑

(นางศศิชา คุณติลกจิรายุ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ นฐ ๕๒๐๐๑/๗๗๕

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง มติคณะกรรมการฯ การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม เทศบาลนครนครปฐมได้ดำเนินการตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมห้องประชุมชั้น๒ ห้องประชุมชั้น๓ และห้องประชุมชั้น๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินค่าจ้าง ๘๔๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว นั้น

ข้อเท็จจริง บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานโครงการข้างต้น และขอให้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ) นั้น

**ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

๑. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๓ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(๑) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑. สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้ทำการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐


(๒) การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

สอดคล้องกันต่อไป

ส่วนถูกต้อง  
หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ไม่กรณีที่เกี่ยวข้องสัญญาฯ ได้

(นางศศิษา คุณพิลาภจิรายุ)

ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง.....



๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔ - ๑๘)

๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๔.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบ คุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง นั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๓ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔-๑๘) และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๔

๑. คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราราคาปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม (จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) เป็น ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗ /๒๕๖๔ เป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นไปตาม กรณี ๑.๒.๑ ให้พิจารณาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้ทำการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ดังรายละเอียดตามนี้ (เริ่มก่อสร้างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงสิ้นสุดสัญญา ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๙๐ วัน ระยะเวลาตามสัญญา

(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)

ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง.....



Handwritten signature and date at the bottom right.

ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจำนวน ๒๗๔ วัน ฉะนั้นหลังตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๑๘๔ วัน จึงเป็นจำนวนวัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จึงเป็นไปตามกรณีที่ ๑.๒.๑)

๒. นำเสนอนายกเทศมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อมอบงานพัสดุสำนักการคลัง พิจารณา ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..... (ประธานคณะกรรมการ)  
(นายวิโรจน์ วงศ์รักษาณิษฐ์)

ลงชื่อ..... (กรรมการ)  
(นายสันติภาพ ภูรัฐดี)

ลงชื่อ..... (กรรมการ)  
(นางศรัญญา พรทรัพย์ศิริ)

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา
- ควรอนุมัติตามเสนอ

*1/คททงอ: เสนอ*

(นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

19 ก.ค. 2565

*อนุมัติตามขอรับ*

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)

รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

20 ก.ค. 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณศิริกิจราย)

สำนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

20 ก.ค.



ผู้ว่าจ้าง..... ผู้รับจ้าง.....

*๓๒๓ ๑๓/๓๓*